

Compte-rendu du groupe travaux du 26/01/2017

Personnes présentes : E. Carroz ; B. Scortani ; A. Guy ; G. Rabouille ; A. Lamotte ; C. Lacroix ; V. Mondet ; A. Kubiack ; M. Vanin ; G. Pelletier ; A. Rat Patron.

1°/ Corrections apportées à la frise chronologique (voir PJ)

- ⇒ Courrier non contraignant invitant les parents à garder leur enfant si possible une journée à la maison étendu au groupe Tremplin, en plus de Déclic et de JETED
- ⇒ Validation des dates de mise en carton / déménagement / emménagement des groupes Déclic / JETED et Tremplin
- ⇒ Possibilité pour les professionnels concernés de déborder sur le créneau 16h00/18h00 le jour de l'emménagement
- ⇒ Possibilité de stocker du matériel sur le groupe Tremplin (bâtiment G) entre les vacances de février et celles d'avril

2°/ Livraison repas pendant la période de fermeture de la cuisine

- ⇒ Validation de la livraison de repas froid sur la période (mi-juin à septembre)
- ⇒ Question du stockage à aborder
- ⇒ Question des horaires de livraison : 09h00 ? 12h00 ? Quid des pique-nique ?
- ⇒ Attention sur JETED : maintien d'un féculent chaud.
- ⇒ Présence de l'IDE le 10/02 à la réunion avec Restalliance sur les menus spéciaux

3°/ Parking

- ⇒ Voir avec les Mairies les possibilités d'utiliser les parkings de l'école de Challes (et de passer par le parking du terrain de foot), et du parking des services techniques de la Mairie de Barby
- ⇒ Le parking restant disponible devant le bâtiment F sera strictement réservé aux professionnels effectuant un levé ou couché sur l'internat + STEM + ASI
- ⇒ Voir la possibilité d'utiliser le car Transdev à 08h55 lorsqu'il passe devant le BCA, pour ceux qui se garaient sur le parking des services techniques de Barby
- ⇒ Question de la mise en place de navettes

Le directeur,
G. pelletier