

Phase 2 :

- Déménagement des activités de jour dans le bâtiment tampon et le bâtiment de l'internat

- Réhabilitation des espaces ainsi libérés

→ de mars 2017 à décembre 2017

